
RAPPORT DE RÉALISATION À MI-PARCOURS

Projet : Développement d'un Site Web de présentation pour FINSTAR-CM SA

Date du rapport : 10 Juillet 2025

Période couverte : [26 Mai 2025] - [10 juillet 2025]

Contributeur du Projet :

Sune Cabrel,

Gounde Talla Wafo Joseph,

Kamgaing Bobda Warren,

Chendjou Tchuente Ulrich

I. INTRODUCTION

Le présent rapport a pour objectif de rendre compte de l'avancement du projet de développement à mi-parcours du site web pour la microfinance FINSTAR-CM. Ce site web vise à [Décrire brièvement l'objectif principal du site web, ex: améliorer la visibilité en ligne, fournir des informations aux utilisateurs, permettre des interactions spécifiques].

La stack technique retenue pour ce projet est la suivante :

- **Frontend :** Angular (avec implémentation SSG/SSR pour l'optimisation SEO et les performances).
- **Backend/Headless CMS :** Directus (déployé via Docker pour la gestion du contenu).
- **Base de Données :** PostgreSQL intégrée avec Directus.

II. BILAN DES RÉALISATIONS À MI-PARCOURS

Les objectifs définis pour la première moitié du projet ont été majoritairement atteints. Voici les principales réalisations par composant :

A. Composant Backend/CMS (Directus - Docker)

- **Initialisation du projet Directus :**
 - Mise en place de l'environnement Directus via Docker Compose.

- Configuration initiale des services (Directus API, Database).
- **Modélisation des données :**
 - Création des collections de données principales (sections de pages, Pages, Utilisateurs, global_settings etc.).
 - Définition des champs et des relations entre les collections.
 - Exemple : Collection 'pages' avec champs 'titre', 'slug', 'image_principale', 'sections' (relation many-to-many).
- **Configuration des permissions :**
 - Définition des rôles utilisateurs (ex: Administrateur, Public).
 - Configuration des permissions d'accès et de modification pour chaque rôle sur les différentes collections.
- **Alimentation initiale du contenu :**
 - Saisie manuelle d'un échantillon de contenu pour les tests (4 pages statiques(option de navigation, image de fond pour section accueil, différents textes, grid pour les différents types de services offerts etc.)).
- **Documentation :**
 - documentation interne sur l'utilisation de Directus pour la gestion du contenu non finalisée.

B. Composant Frontend (Angular - SSG/SSR)

- **Initialisation du projet Angular :**
 - Création de l'application Angular.
 - Configuration initiale pour l'intégration avec Directus.
- **Mise en place du SSG (Static Site Generation) :**
 - Identification des pages éligibles au SSG (Pages et sections statiques rarement mis à jour).
 - Implémentation de la génération statique pour ces pages via le processus de build Angular.
 - Vérification de la génération des fichiers HTML statiques.
- **Développement des composants de base :**
 - Création des layouts de base (Header, Footer, Navigation).
 - Développement de la page d'accueil avec affichage de contenu statique provenant de Directus.
- **Intégration API Directus :**
 - Mise en place des services Angular pour l'appel des API Directus (HttpClient pour récupérer les données).
 - Affichage des données (logo, nom, menu de navigation, footer etc) extraites de Directus sur le frontend.

C. Infrastructure et Déploiement

- **Environnement de développement local :**
 - Configuration complète de l'environnement de développement local pour l'équipe

(Docker Compose pour Directus, Node.js pour Angular).

- configuration d'un tunnel de communication pour permettre à l'équipe d'avoir accès au backend directus et à la base de données depuis chaque poste de développement sans avoir à répéter chaque fois les mêmes configuration d'un poste à un autre (Docker compose + Ngrok pour l'url public)
- **Dépôt de code :**
 - Initialisation et utilisation d'un dépôt Git (GitHub) pour le versionnement du code frontend et backend:
 - organisation : FINSTAR-CM-SA
 - Mise en place de branches de développement (main/develop, feature branches).
 - <https://github.com/FINSTAR-CM-SA/FINSTAR-CM-website-backend.git>
 - <https://github.com/FINSTAR-CM-SA/FINSTAR-CM-website-frontend/tree/featurePage>
 -

III. OBJECTIFS ATTEINTS ET NON ATTEINTS

Objectif Initial	Statut	Commentaire
Backend/CMS		
Initialisation Docker Directus	Atteint	Environnement fonctionnel.
Modélisation des collections clés	Atteint	Collections principales définies.
Configuration des permissions	Atteint	Rôles et permissions de base fonctionnels.
Frontend		
Configuration Angular Universal (SSR)	Atteint	Rendu côté serveur opérationnel.
Implémentation SSG pour pages statiques	Atteint	Génération statique des pages identifiées.
Développement composants de base (Header, Footer)	Atteint	Design et fonctionnalité de base.

Affichage contenu static Directus	Partiel	Connexion API fonctionnelle, affichage incomplet des données.
Général		
Dépôt Git et versionnement	Atteint	Bonnes pratiques de versioning en place.
Environnement de développement fonctionnel	Atteint	Tous les développeurs peuvent travailler localement.

IV. DÉFIS RENCONTRÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

- **Défi 1 :** Difficulté à configurer la communication entre les technologies utilisées
 - **Solution :** exploration de plusieurs services de récupération de données (DirectusSDK, HttpClient).
- **Défi 2 :** problème de latence observée lors des requêtes Angular vers le backend directus via le tunnel Ngrok
 - **Solution :** configuration d'un VPS
- **Défi 3 :** connexion non fluide + un poste de travail défectueux
 - **Solution :** R.A.S

V. PLANIFICATION POUR LA PROCHAINE PHASE (MI-PARCOURS À FIN DE PROJET)

La prochaine phase du projet se concentrera sur les points suivants :

- **Développement des fonctionnalités spécifiques :**
 - [Ex: Implémentation d'un formulaire de contact].
 - [Ex: Système de recherche par mots-clés].
 - [Ex: Intégration des réseaux sociaux].
 - [Ex: Module d'authentification utilisateur (si prévu)].
- **Amélioration de l'expérience utilisateur (UX) et de l'interface utilisateur (UI) :**
 - Intégration des maquettes de design définitives.
 - Optimisation de la responsivité pour tous les appareils.
- **Optimisation des performances :**
 - Audits de performance (Lighthouse, PageSpeed Insights).
 - Optimisation des assets (images, CSS, JS).
- **Tests :**
 - Réalisation des tests unitaires et d'intégration additionnels.
 - Phase de tests d'acceptation utilisateur (UAT).
- **Déploiement en production :**
 - Préparation de l'environnement de production.

- Mise en place de CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) si non déjà fait.
- Déploiement final du site.
- **Documentation :**
 - Finalisation de la documentation technique et utilisateur.

VI. RISQUES IDENTIFIÉS ET MESURES D'ATTÉNUATION

Risque Identifié	Impact Potentiel	Mesure d'Atténuation
Retard dans la livraison des contenus par le client.	Délai dans le déploiement.	Communications régulières, rappels, planification de contenu de substitution.
Bug majeur découvert tardivement.	Travail important, délai.	Multiplier les phases de tests, code reviews, tests automatisés.
Problème de performance en production.	Mauvaise UX, impact SEO.	Stress testing, audits de performance pré-déploiement, monitoring continu post-déploiement.

VII. CONCLUSION

Le projet de développement du site web pour [Nom de l'Organisation/Projet] est sur la bonne voie. Les bases techniques avec Angular (SSG/SSR) et Directus (Docker) sont solidement établies, et les fonctionnalités clés prévues pour cette phase ont été réalisées. Les défis rencontrés sont en train d'être dépassés progressivement grâce à des approches techniques adaptées.
